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NOTA TÉCNICA. PROYECTO DEL TREN MAYA  

ABSTRACT 

En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto del Tren 
Maya, el cual es considerado por el Gobierno federal como el principal proyecto de 
infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible del sexenio.  

El presente documento tiene como objetivo presentar los desafíos que la construcción del Tren 
Maya enfrenta ante la complejidad que representa el desarrollo y construcción de este tipo de 
megaproyectos de infraestructura. Lo anterior, mediante un análisis de experiencias tanto 
nacionales como internacionales que parten de la información disponible del proyecto.  

La intención del documento es proporcionar datos y evidencia que ayuden a formular un mejor 
proceso de planeación que asegure su rentabilidad económica, la protección ambiental y el 
crecimiento y desarrollo integral de las poblaciones que se pretende beneficiar. Para ello, se 
presentan una serie de preocupaciones y recomendaciones enfocadas en potenciar la política 
pública de infraestructura del Gobierno federal.  

PREOCUPACIONES ECONÓMICAS 

Con base en el análisis realizado, identificamos aspectos clave que deben ser atendidos para 
garantizar la rentabilidad del proyecto. Las recomendaciones están enfocadas en que la inversión 
destinada detone crecimiento económico y que en conjunto genere más beneficios que costos 
para la sociedad mexicana.  

El peor escenario sería aquel en el que la construcción del Tren Maya no cumpla con sus objetivos 
de proporcionar crecimiento y desarrollo integral a las comunidades por las que pasará, y que el 
Gobierno federal acabe subsidiando con los recursos de los contribuyentes la vida útil de otro 
proyecto sin beneficios para nadie.  

Experiencia internacional: los megaproyectos ferroviarios son emprendimientos complejos que 
requieren inversiones de miles de millones de dólares e involucran múltiples partes interesadas, 
de forma que solo uno de cada mil proyectos de esta naturaleza es un éxito y solo dos líneas 
ferroviarias a nivel mundial son económicamente rentables: París-Lyon, en Francia y Tokio-Osaka, 
en Japón. Fuera de estos ejemplos, a nivel internacional, los trenes de media y alta velocidad 
requieren grandes subsidios gubernamentales que salen de los impuestos de sus ciudadanos. 

Experiencia nacional: el proyecto ferroviario del Tren Interurbano México-Toluca, del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, presenta un sobrecosto del 90% sobre el presupuesto inicial, una de las 
principales razones para este aumento se debe a una planeación deficiente. Además, este 
proyecto presenta retrasos considerables. Su fecha de entrega estaba programada para diciembre 
de 2017, sin embargo, hasta hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha 
establecido una fecha de entrega completa de la obra. Este caso presenta una serie de malas 
prácticas que deben ser evitadas en la construcción del Tren Maya.  

Factores determinantes: la experiencia mundial y nacional señalan que para generar un proyecto 
de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos, no requiera de subsidios 
gubernamentales durante toda su vida útil, es necesario que el Gobierno haga una evaluación 
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correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las 
vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte.  

PREOCUPACIONES AMBIENTALES 

Especialistas ambientales han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, la 
cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación 
económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-
beneficio del proyecto. Esta evaluación será el eje central y preventivo de la decisión del Gobierno 
para iniciar las obras. 

PREOCUPACIONES SOCIALES 

El 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y 
está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponden a 
ejidos. Asimismo, antes del inicio de la construcción, el Gobierno tendrá que cumplir con su 
obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, 
pública y de manera informada en una de las regiones con alta proporción de población indígena. 
Además, la planeación tendrá que asegurar el trazo y los derechos de vía deberán estar listos 
antes de iniciar la obra. 

PROPUESTAS 

La rentabilidad del proyecto podrá aumentar al (1) incluir a la población en mecanismos de 
consulta regulares desde la etapa de planeación del proyecto, con lo que el Gobierno podrá 
gestionar de mejor forma diversos riesgos sociales, (2) incluir actividades distintas al turismo en la 
planeación de la obra, (3) asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente 
poblados y cortos, (4) obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de 
iniciar la obra, (5) cuidar las áreas naturales protegidas y los activos naturales fuera de ellas y (6) al 
evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos como el ferrocarril transístmico que propone 
el economista Luis de la Calle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Tren Maya es el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo 
sostenible del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el Gobierno federal, el 
proyecto se desarrollará bajo un esquema turístico en el que los visitantes recorrerán las 
comunidades de la región, lo que evitará la concentración turística en un solo punto, así como en 
un modelo de desarrollo sostenible que impulsará el crecimiento sin depredar el ambiente1.  

El proyecto ferroviario estará a cargo del Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur) perteneciente 
a la Secretaría de Turismo (Sectur). El tren será de velocidad media -máxima de 160 km/hr- con 
una longitud de mil 525 kilómetros de vía, de los cuales en 972 kilómetros no existe vía férrea2. Se 
contemplan tres tramos para su construcción: (1) Selva, (2) Caribe y (3) Golfo. El proyecto 
impactará 44 municipios, 64 localidades y más de 80 atractivos turísticos. Las 15 a 17 estaciones 
pasarán por cinco entidades federativas: (1) Chiapas -Palenque-, (2) Tabasco -Tenosique-, (3) 
Campeche -Escárcega, Campeche, Calakmun y Xpuil-, (4) Yucatán -Mexcanú, Mérida, Izamal, 
Chichén-Itza, Valladolid- y, (5) Quintana-Roo -Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar-. Se estima un tiempo de recorrido de ocho horas con 20 
locomotoras que tendrán en conjunto una capacidad para 600 a 800 mil personas, sin embargo, 
no se especifica el tiempo para el transporte de este número de pasajeros3. 

La información disponible señala que el costo del proyecto rondará entre 120 y 150 mil millones 
de pesos. El cual será financiado con 10% de inversión pública y el “resto quedará a cargo de 
empresas privadas que resulten adjudicatarias”. Las empresas quedarán a cargo de la ingeniería, 
construcción, diseño, elaboración de trenes y de su puesta en operación, así como del 
mantenimiento de la infraestructura por 30 años4. El costo estimado del mantenimiento es de 2 
millones de pesos anuales y el presupuesto federal asignado para el proyecto en 2019 es de 124 
millones de pesos5. De la información derivada del comunicado emitido por Fonatur se podría 
deducir que los recursos privados llegarán al proyecto a través de una concesión con la industria 
privada, sin embargo, el comunicado no aclara esto. El modelo financiero es el indicador principal 
para la viabilidad financiera del proyecto, factor determinante, a su vez, para la rentabilidad 
económica del proyecto.  

La complejidad de la infraestructura por construir requiere de información sistémica, estudios con 
rigor técnico y debates públicos que permitan asegurar que el proyecto podrá generar un 
desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo económico y ambiental para las comunidades de la 
región, así como para el resto de país. En la siguiente sección se presentan las principales 
preocupaciones asociadas con la construcción del proyecto con base en la información que se 
encuentra disponible. 
 
 

                                                           
1 Tren Maya. https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Tren-Maya.pdf 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Fonatur,  “El Tren maya presenta modelo financiero”, Gobierno de México (comunicado), 2019, 

https://www.gob.mx/fonatur/prensa/el-tren-maya-presenta-modelo-financiero 
5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2019. 

https://www.gob.mx/fonatur/prensa/el-tren-maya-presenta-modelo-financiero
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2. PREOCUPACIONES ECONÓMICAS 

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Según el académico más citado del mundo en gestión de megaproyectos, Bent Flyvbjerg, los 
megaproyectos de infraestructura que han proliferado en el mundo en los últimos años se 
conciben como emprendimientos complejos a gran escala que cuestan miles de millones de 
dólares, toman años para su desarrollo y construcción, involucran a múltiples partes interesadas 
públicas y privadas, son transformadores, e impactan a millones de personas. En su estudio, What 
you should know about Megaprojects and Why: An overview6, establece que un megaproyecto se 
considera exitoso en función del presupuesto, el tiempo y los beneficios sociales obtenidos una 
vez concluido. Aproximadamente, sólo uno de cada diez proyectos se entrega dentro del 
presupuesto, uno de cada diez se entrega en el tiempo estimado, y uno de cada diez entrega los 
beneficios sociales esperados. Por lo que, uno de cada mil proyectos de esta naturaleza es un 
éxito.  

En particular, la tendencia mundial en infraestructura se desplazó a la construcción de líneas 
ferroviarias de media y alta velocidad. Según un estudio de Reason Foundation7 desde un punto 
de vista financiero solo dos líneas ferroviarias de alta velocidad en el mundo son rentables: París-
Lyon en Francia y Tokio-Osaka en Japón. La línea Hakata-Osaka en Japón no genera costos ni 
ganancias. Fuera de estas líneas, a nivel internacional, las líneas ferroviarias de media y alta 
velocidad requieren grandes subsidios gubernamentales que salen de los impuestos de sus 
ciudadanos. E incluso con los subsidios, los viajes en este tipo de trenes son más costosos que los 
pasajes aéreos para 12 de las 23 rutas más populares en el mundo, sin importar con cuánta 
anticipación se compre el pasaje aéreo. Y para rutas menores a 240 km los autobuses interurbanos 
son mucho más baratos y toman solo un poco más de tiempo de recorrido. La evidencia mostrada 
en el estudio señala que los ferrocarriles, en particular, los de alta velocidad pueden llegar a ser 
competitivos en rutas entre 300 y 800 kilómetros.  

LA EXPERIENCIA NACIONAL 

En el sexenio de Enrique Peña Nieto el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes, el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Regional de Desarrollo 
Centro, y el Plan de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones contemplaban 
la construcción del proyecto Tren Interurbano México-Toluca (TIMT), lo cual debió de haber 
derivado en una planeación integral.  

El proyecto ferroviario contemplaba un presupuesto original de 38 mil millones de pesos dividido 
en sus cuatro años de construcción, finalizando en diciembre de 2017. Tendría un recorrido de 57 
kilómetros, 30 coches eléctricos, podría transportar 230 mil pasajeros diarios y contaría con  3 
tramos, 6 estaciones que iniciarían en Zinacantepec-Estado de México y terminarían en 
Observatorio-Ciudad de México8.  
                                                           
6 Bent Flyvberg, “What You Should Know about Megaprojects and Why: An Overview”, Project Management Journal 

(2014). 
7 Baruch Feigenbaum, High-Speed Rail in Europe and Asia: Lessons for the United States (L.A: Reason Foundation, 2013). 
8 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Análisis Costo-Beneficio. Proyecto “Construir el Tren Interurbano México-

Toluca”̈. Noviembre 2013. 
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Entre las pretensiones del proyecto se encontraba: 

  “Eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país (…) involucra contar con una 
infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad 
económica y que genere una logística más dinámica9”, 
 

 “Articular proyectos de transporte masivo con políticas de desarrollo regional y urbano, 
potencializando el uso del suelo a lo largo de los corredores10”,  
 

 “Promover el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento de las localidades 
además de brindarles una mayor accesibilidad a servicios11”,  
 

 “Desarrollar y promover obras de infraestructura que contribuyan al crecimiento del turismo 
en el país12.” 

 
A febrero de 2019, el costo actualizado del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca asciende 
a 73 mil millones de pesos13  y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha 
establecido una fecha de entrega de la obra.  

En el estudio “Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: Caso de estudio del Tren 
Interurbano México-Toluca14,” elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 

se observó un aumento del costo de construcción de la obra equivalente al 90% sobre el 
presupuesto original de 38 mil millones de pesos. La rentabilidad es la relación entre los costos y 
los beneficios (ganancias-ingresos) que se estiman en el proyecto: si las ganancias e ingresos del 
proyecto son iguales o mayores a los necesarios para pagar los costos de capital, operación y 
mantenimiento de las obras, entonces el proyecto se considera rentable. El sobrecosto y el retraso 
de entrega de más de un año disminuyen los beneficios sociales que se estimaron en el análisis 
costo-beneficio para presentar el proyecto como rentable.  

Según el análisis costo-beneficio, presentado por la SCT, el proyecto dejaría de ser socialmente 
rentable si su costo aumentaba en un 25%, por lo que, en la actualidad este proyecto, aún 
inconcluso, cuesta más a cada ciudadano de los beneficios que generará durante toda su vida útil, 
de llegar a entrar en operaciones.  

Más aún, las principales conclusiones del estudio del IMCO detectan que la falta de planeación de 
la obra, entre las que se incluye la liberación de la totalidad de los derechos de vía, es una de las 
principales razones del sobrecosto. Asimismo, el estudio concluye que la obra mostró: 

                                                           
9 Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013.  
10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Plan Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, 2013. 
11 Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, 2014.  
12 Ibíd. 
13 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Clave de Cartera: 13093110008, Calendario Fiscal,  

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/mippi/ControlServletPublic. (Consultado el 01/02/2019).   
14 Instituto Mexicano para la Competitividad, “Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: Caso de estudio del 

Tren Interurbano México-Toluca”, IMCO, 2018.  

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/mippi/ControlServletPublic
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 Falta de transparencia e información, con procesos de contratación desorganizados y 
opacos. 

 Falta de coordinación entre dependencias de distintos órdenes de Gobierno. 

 Inexistencia de beneficios sociales por sobrecosto y retraso.  
 
COSTOS DE LOS PROYECTOS FERROVIARIOS 

Las líneas ferroviarias de mediana y alta velocidad son infraestructuras muy costosas. En 
particular, cualquier línea ferroviaria presenta cuatro tipos de costos:  

 Costos de construcción: el costo de capital para la construcción de la vía, infraestructura 
aparejada, estaciones terminales, sistemas de control y compra de trenes. 

 Costos operativos: gastos necesarios para operar los trenes todos los días, incluyen salarios 
de empleados y fuentes de energía.  

 Costos de mantenimiento: gastos asociados para que la línea funcione correctamente. 

 Costos de planeación: aquellos costos que deben de incluirse para situaciones no previstas 
como alza en la inflación, tipo de cambio y cambios previstos de alcance entre otros.  

 
A continuación, se presenta una tabla que muestra los costos de construcción de 21 líneas 
ferroviarias en Europa y Asia, así como la del Tren Interurbano México-Toluca.  

Tabla 1. Costos de construcción de las principales líneas ferroviarias de Europa y Asia 

LÍNEA FERROVIARIA 
COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
(DÓLARES) 

KILÓMETROS 
COSTO POR 
KILÓMETRO 
(DÓLARES) 

Tokyo-Osaka $920,000,000  570 $1,615,208  

París-Lyon  $2,060,000,000  1002 $2,055,053  

París-Tours  $1,720,000,000  726 $2,370,259  

Paris-Baudrecourt  $4,370,000,000  1080 $4,047,649  

 Hakata-Osaka $2,950,000,000  624 $4,725,353  

Valence-Marseille  $4,050,000,000  800 $5,064,570  

Haikou-Sanya $3,270,000,000  307 $10,640,409  

Madrid-Barcelona $10,620,000,000  154 $17,099,412  

Wuhan-Guangzhou $18,900,000,000  967 $19,544,803  

 Omiya-Nagata $6,690,000,000  336 $19,894,077  

 Tokyo-Aomori $11,020,000,000  539 $20,444,700  
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Mannheim-Stuttgart $2,290,000,000  100 $22,955,552  

Hannover-Wurzberg $7,550,000,000  327 $23,115,052  

Cordoba-Malaga $3,810,000,000  154 $24,665,942  

Beijing-Shanghai $35,800,000,000  1432 $24,999,825  

Shanghai-Hangzhou $4,750,000,000  150 $31,743,486  

Madrid-Valladolid $6,310,000,000  180 $35,015,094  

Roma-Napoli $8,480,000,000  208 $40,855,459  

Milano-Bologna $10,730,000,000  185 $57,989,029  

México-Toluca $3,845,380,287  58 $66,299,660  

Torino-Milano $11,680,000,000  126 $93,066,246  

Bologna-Firenze $8,820,000,000  79 $111,870,727  

Fuente: Elaboración propia con datos de (1) High Speed Rail in Japan: A Review and Evaluation of 
the ShinkansenTrain. (2)  Economic Analysis of High-Speed Rail in Europe, Cost Benefit of the High-
Speed Train in Spain. (3) High Speed Passenger Rail: Future Development Will Depend on 
Addressing Financial and Other Challenges and Establishing a Clear Federal Role, (4) China High 
Speed Rail Facts (5) Secretaría de Hacieda y Crédito Público-Gobierno federal de México y (6) 
Reason Foundation. 

En la Tabla 1 se muestra el Tren Interurbano México-Toluca con el costo actualizado presentado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2019 de 73 mil millones de pesos15. El costo con 
un tipo de cambio de 19.1716 peso/dólar asciende a 3 mil 845 millones de dólares. Sin embargo, el 
costo de 66 mil dólares por kilómetro construido del Tren Interurbano es el tercer costo más alto, 
solo por encima de dos líneas en Italia.  

Con la referencia del Gobierno federal del costo del Tren Maya entre 120 y 150 mil millones de 
pesos, un equivalente a 7 mil 824 millones de dólares, el tren presentaría un costo de 5 millones 
216 mil 484 dólares por kilómetro, un costo similar a la línea de Saint-Marcel-lès-Valence-
Marseille. Según el estudio “The case of the LGV (Lignes à Grande Vitesse) Méditerranée high 
speed railway line”17 elaborado por Genevieve Zembri and Elisabeth Campagnac la construcción de 
esta línea francesa deja muchas lecciones: (1) el proyecto tardó 10 años en completarse y una de 
la razones del retraso se relaciona con que no se llevó a cabo una correcta evaluación de los 
impactos potenciales de la infraestructura en los entornos urbanos y naturales que atravesó, (2) 

                                                           
15 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Inversión en Cartera, Clave de Cartera 13093110008. 
(Consultada el 01/02/2019). 
16 Banco de México, Mercado Cambiario, Tipo de cambio peso/dólar interbancario 48 horas. Fuente: Reuters Dealing 300 
Matching (Consultado el 26/02/2019). 
17 Genevieve Zembri y Elisabeth Campagnac, “The case of the LGV (Lignes à Grande Vitesse) Méditerranée high speed 
railway line”, Planning Theory & Practice Journal. Septiembre 2014, pp. 389-430. DOI: 10.1080/14649357.2014.935084 
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muchos de los problemas relacionados con la ruta se pudieron anticipar de haber incluido, desde 
la etapa de planeación, a representantes locales, expertos, asociaciones civiles y ciudadanos, (3) el 
gobierno central tuvo que esperar cinco años para que la autoridad nacional de ferrocarriles de 
Francia evaluara los estudios de iniciales de ruta y emitiera la declaración de interés público, sin la 
cual no se podía iniciar la construcción del proyecto, (4) el proyecto fue financiado públicamente 
pero a través de los distintos órdenes de gobierno: 89% del gobierno central, 9.45% de los 
gobiernos estatales, el 1.08% de los gobiernos locales, y el restante 0.45% de la Unión Europea18, y 
(5) la oposición a esta línea fue tal que, desde entonces, el gobierno francés decidió dividir en 
subsecciones los megaproyectos de infraestructura ferroviaria, de esta forma cada subsección se 
compone únicamente por decenas de kilómetros, lo cual, le permite gestionar mejor los diversos 
riesgos locales, sociales, políticos, técnicos y ambientales que pueden surgir desde una etapa 
temprana del proyecto.  

Otra estimación surge si se utiliza el costo promedio por kilómetro del Tren Interurbano México-
Toluca como referencia para el Tren Maya. El costo de construcción ascendería a 99 mil 449 
millones de dólares, lo cual equivale a 1 billón 906 mil 446 millones de pesos. Si se utiliza el costo 
promedio de 29 mil dólares por kilómetro de las 22 líneas, el costo del Tren Maya ascendería a 43 
mil 641 millones de dólares, equivalente a 836 mil 610 millones de pesos.  

Sin duda, no es ninguna coincidencia que las únicas dos líneas ferroviarias que producen ganancias 
a sus gobiernos, Lyon-Paris en Francia y Tokio-Osaka en Japón, son las que presentan el menor 
costo de construcción por kilómetro. El estudio de la Reason Foundation (2013) establece que 
todas menos tres líneas ferroviarias a nivel internacional requieren subsidios gubernamentales 
significativos. Aun si los ingresos cubren los costos de construcción o los costos de operación y 
mantenimiento, rara vez cubren ambos. El centro de investigación calcula los subsidios como la 
diferencia entre el total de los costos de construcción, operación y mantenimiento menos los 
ingresos de los pasajes durante la vida útil prevista del proyecto, que suele ser de 40 a 50 años. La 
complejidad del proyecto y el tiempo de construcción añadirán a este costo, por lo que, será más 
difícil alcanzar un punto de equilibrio donde los costos sean iguales a los beneficios.  

Otro punto relevante son los costos de operación que conllevan las líneas ferroviarias. El aforo de 
las líneas tiene que ser tal que genere los ingresos suficientes para cubrir los costos de operación. 
Sin embargo, el número de usuarios no está garantizado, e incluso, en la mayoría de los países, el 
servicio ferroviario convencional y de alta velocidad representa menos del 10% de todos los 
kilómetros que los pasajeros viajan por tierra. Esta es una disminución de casi el 10% en los 
últimos 15 años19. 

Tabla 2. Costos operativos por tren 

PAÍS TIPO DE TREN 
POR TREN 
(DÓLARES) 

POR ASIENTO 
(DÓLARES) 

KM POR 
ASIENTO 

(DÓLARES) 

Francia TGV Duplex $2,090,000 $4,098 $0.01 

                                                           
18  SNCF, RFF, 2007. 
19 European Commission, Directorate-General for Energy and Transport. EU Energy and Transport in Figures. 2009. p. 
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Francia TGV Reseau $2,090,000 $5,544 $0.02 

Alemania ICE-3 $2,090,000 $5,036 $0.02 

Alemania ICE-2 $1,830,000 $4,973 $0.02 

Alemania ICE-1 $4,060,000 $6,475 $0.02 

Alemania ICE 3 Polyc. $2,230,000 $5,520 $0.02 

Francia Thalys $2,490,000 $6,605 $0.02 

Alemania ICE-T $2,360,000 $6,611 $0.03 

México TIMT Sin información $1,574,070 $1,499.11 $0.04 

Italia ETR 500 $5,240,000 $8,881 $0.04 

España AVE $3,800,000 $11,550 $0.04 

Italia ETR 480 $4,190,000 $8,729 $0.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de Reason Foundation, International Union of Railways y 
Análisis Costo-Beneficio del TIMT. 

Una vez más el Tren Interurbano México-Toluca tiene un costo operativo por kilómetro por 
asiento de los más altos a nivel internacional, incluso comparado con las líneas europeas con 
países de ingreso alto.  

Para los costos de mantenimiento la Figura 1 muestra los costos para Bélgica, Francia, Italia y 
España. Algunos aspectos del mantenimiento varían y otros son bastante consistentes entre los 
países. Esto, quizá, se relaciona con las prioridades presupuestarias de cada país.  

Figura 1. Costos de mantenimiento 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Reason Foundation y International Union of Railways. 

El costo más representativo es el costo de mantenimiento por kilómetro, una vez que se dividen 
los costos de mantenimiento entre el número de kilómetros, el costo promedio por kilómetro de 
vía es de 155 dólares, un equivalente a 2 mil 971 pesos con tipo de cambio de 19.7 pesos por 
dólar.  

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO TREN MAYA 

El estudio de Feigenbaum Baruch (2013) también permite hacer una estimación propia tanto de 
los costos de construcción como de los de mantenimientos para el proyecto del Tren Maya con 
base en los costos promedio unificados. A continuación, con base en la información disponible del 
proyecto y de los costos presentados en el estudio se muestra la observación.  

Tabla 3. Costos estimados de construcción, operación y mantenimientos del proyecto Tren Maya 

CONCEPTO 
COSTO POR 

UNIDAD 
UNIDADES 

COSTO TOTAL 
(DLL) 

COSTO TOTAL 
(MXN, TIPO DE 
CAMBIO 19.17 

P.D)** 

Costos de construcción 

Costo de 
Infraestructura* 

$25,339,000–
$84,465,000 

947 millas-
1525 km 

$23,996,003,000 a 
$79,988,355,000 

$460,003,952,610 a 
$1,533,376,765,350 

Material rodante-
Trenes 

$19,638,000 20 
$                              

392,760,000 
$                                     

7,737,372,000 

Costos de operación y mantenimiento 

Mantenimiento 
de la 

infraestructura 
$137,000 1,000 millas 

$                              
137,000,000 

$                                     
2,626,290,000 

Mantenimiento 
del material 

rodante 
$1,178,000 20 

$                                
23,560,000 

$                                        
451,645,200 

Energía $1,168,000 20 
$                                

23,360,000 
$                                        

447,811,200 

Trabajadores $47,000 1650 
$                                

77,550,000 
$                                     

1,486,633,500 

Costos de planeación- 5 años de construcción 

Mejor escenario $18,943,408 
947 millas-
1525 km 

$                         
17,939,407,376 

$                                 
343,898,439,397 
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Promedio $37,886,817 
947 millas-
1525 km 

$                         
35,878,815,699 

$                                 
687,796,896,949 

Peor escenario $82,088,103 
947 millas-
1525 km 

$                         
77,737,433,541 

$                              
1,490,26,600,980 

Fuente: Elaboración propia con datos de Reason Foundation e información disponible del proyecto 
Tren Maya. 

Notas: * Valor terminal igual al 50% de la inversión en infraestructura **Asume dos vías. 

 
Si bien este ejercicio es el resultado de utilizar costos promediados de líneas que se construyeron 
en distintos países y en muy distintos contextos, es una primera aproximación para tener un costo 
estimado del Tren Maya con datos. El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de 
este ejercicio asciende entre los 460 mil 003 millones de pesos y 1 billón 533 mil 376 millones de 
pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos 
estimados por el Gobierno federal.  

Teniendo en cuenta los costos de capital, operación, mantenimiento y planificación ningún país 
del mundo posee un sistema ferroviario de alta o media velocidad que sea rentable. Las únicas 
líneas rentables en Europa y Asia son París-Lyon en Francia y Osaka-Tokio en Japón, las cuales 
están económicamente justificadas20. Sin embargo, el éxito de esas líneas produjo presión política 
para expandir el sistema ferroviario de esos países, lo cual, resultó en sistemas ferroviarios no 
rentables. Según el economista francés Remy Prud'Homme, los contribuyentes franceses pagaron 
la factura de "aproximadamente la mitad de los costos totales de la prestación del servicio"21. El 
gobierno francés y español pagó los costos iniciales de construcción de las líneas ferroviarias de 
alta velocidad de sus países con ninguna expectativa real de recuperar su inversión a través de los 
ingresos por pasaje. Japón confió en la recuperación de capital que, con la excepción de la línea 
Tokio-Osaka, nunca se materializó22. Para el caso de China, se estima que el costo de subsidio de 
su sistema se reparte en 16% de los gobiernos provinciales y el 25% de una tarifa a la carga23. Este 
gasto no es sostenible, especialmente para un país de renta media, como México. 

1. Factores determinantes en la rentabilidad de una línea ferroviaria: costos estimados y 
aforo 

Uno de los grandes problemas con este tipo de infraestructura es que la industria privada (IP) no 
está dispuesta a pagar los altos costos que harían que el proyecto no pierda dinero, por lo que, la 
única forma de sumar a la IP es que los gobiernos subsidien grandes cantidades de recursos en los 
costos de operación y mantenimiento, restando riesgo a las empresas.  

                                                           
20 Baruch Feigenbaum, High-Speed Rail in Europe and Asia: Lessons for the United States. Reason Foundation, 2013. 
21 Rémy Prud’Homme. The Current EU Transport Policy in Perspective. European Transport Policy Conference in the 

European Parliament. July 12, 2005, p. 3. 
22 United States Government Accountability Office. High Speed Passenger Rail: Future Development Will Depend on 

Addressing Financial and Other Challenges and Establishing a Clear Federal Role. GAO. 2009. 
23 Paul Amos, Dick Bullock y Jitendra Sondhi. High-Speed Rail: The Fast Track to Economic Development (USA, The World 

Bank, 2010). 



 
 
 

 P. 13 / 29 

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C. 
NOTA TÉCNICA. PROYECTO DEL TREN MAYA 

Lo anterior debería de ser un indicador suficiente para frenar el ímpetu de los gobiernos que 
buscan iniciar proyectos de infraestructura de este tipo. Bent Flyvberg, demuestra en su estudio 
“Inaccuracy in Traffic Forecasts”24 que una de las razones por las que este tipo de megaproyectos 
se siguen construyendo a costa del erario es la subestimación de costos y la sobreestimación del 
número de pasajeros que el proyecto tendrá. Los proyectos ferroviarios son los megaproyectos 
que más subestiman costos, en promedio estos acaban costando 45% más de su estimación 
inicial25. A continuación, se presenta una tabla que muestra el sobrecosto de seis proyectos 
ferroviarios a nivel mundial.  

Tabla 4. Sobrecostos como porcentaje por encima del presupuesto 

PAÍS LÍNEA 
SOBRECOSTO (PORCENTAJE 

POR ENCIMA DE LO 
PRESUPUESTADO) 

Estados Unidos 
Ferrocarril Boston-NY-

Washington 
130% 

Dinamarca Túnel ferroviario 120% 

Japón Shinkansen Joetsu 100% 

México Zinacantepec-Toluca 93% 

Alemania Tren ligero Karlsruhe-Bretten 80% 

Reino Unido-Francia Channel Tunnel 80% 

Países Bajos Tren de alta velocidad línea sur 60% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Flyveberg, 2014 e IMCO. 

Otra de las principales razones para que estos proyectos se sigan construyendo es la 
sobreestimación del número de pasajeros que utilizarán la infraestructura. Flyveberg, demuestra, 
con significancia estadística, que 9 de cada 10 proyectos ferroviarios sobreestiman su demanda. La 
sobreestimación promedio es de 106%, y para el 72% de los proyectos el aforo se sobreestima en 
más de dos tercios. Parte de esta sobreestimación del aforo total se debe a que también se 
sobreestima el número de viajeros que cambiaran otros modos de transporte como el 
automóvil26. La Inspectora General del Departamento de Transporte de Estados Unidos en un 
reporte estableció: “El viaje en automóvil difiere del transporte aéreo o ferroviario en que, 
generalmente, implica el servicio puerta a puerta, ofrece una mayor flexibilidad en el momento de 
la salida y no requiere que los viajeros compartan espacio con extraños. En consecuencia, los 
viajes en tren deben ser extremadamente competitivos en otras dimensiones, como la velocidad 
o el costo, para atraer a los pasajeros de automóviles”27.  

                                                           
24 Bent Flyvberg. Inaccuracy in Traffic Forecasts. Transport Reviews, 2005. 
25 Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm y Soren Buhl, “Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie”, 

Journal of the American Planning Association, vol. 68, no. 3. 2002, pp. 279-295. 
26 Bent Flyvberg, “Inaccuracy in Traffic Forecasts”, Transport Reviews, 2005. 
27 U.S. Department of Transportation, “Transportation Research Board” in Pursuit of Speed: New Options for Intercity 

Passenger Transport. 1991, p. 113. 
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Ginés de Rus and Gustavo Nombela en su estudio “Is Investment in High Speed Rail Socially 
Profitable?”28 estiman que el nivel de usuarios necesarios para justificar el costo de los sistemas 
ferroviarios de alta velocidad similares a los de otros países oscilan entre seis millones y nueve 
millones de usuarios por línea en el primer año. 

 

2. Factores determinantes en la rentabilidad de una línea ferroviaria: densidad poblacional 

El aforo estimado se relaciona íntimamente con la densidad poblacional. Los trenes dependen de 
la densidad de población para operar eficientemente, particularmente, requieren una alta 
concentración cerca de las estaciones ferroviarias principales. Extender la línea hacia áreas en las 
que no se tiene la capacidad de crear o fomentar densidad urbana implicaría, con una alta 
probabilidad, el fracaso del proyecto. Esto es importante ya que el número de usuarios conlleva 
los ingresos para cubrir los costos de la línea. Para competir con las aerolíneas y los autobuses, los 
trenes deben partir con frecuencia, pero también deben llenar, o casi llenar, sus asientos. Por lo 
que, tanto el tamaño de la población como la concentración de actividad económica cercana a las 
estaciones son determinantes en el porcentaje de personas que utilizarán el tren29.  

Lo anterior es particularmente importante para la región en la que se pretende construir el Tren 
Maya. En el siguiente mapa se muestra la densidad poblacional de cada entidad federativa en el 
país. 

Figura 2. Mapa de México según densidad poblacional 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

Se puede observar que las entidades federativas de Campeche, Yucatán y Quintana-Roo se 
encuentran entre las 16 entidades con menor densidad poblacional, mientras que Chiapas y 
Tabasco se encuentran en el segundo rango de entidades con menor población30. Si la densidad 
poblacional es un factor clave para la rentabilidad de una línea ferroviaria será necesario que las 
autoridades correspondientes evalúen de forma correcta las estimaciones de pasajeros de tal 

                                                           
28 Ginés de Rus y Gustavo Nombela, “¿Is Investment in High Speed Rail Socially Profitable?”, Journal of Transport 

Economics and Policy, vol. 41, no. 1, 2007, p. 15. 
29 Baruch Feigenbaum, High-Speed Rail in Europe and Asia: Lessons for the United States, 2013. 
30 Inegi, Densidad de población por entidad federativa, 1990 a 2015, 2015. 
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forma que se permita dar luz verde a la construcción de un proyecto que genere beneficios a la 
sociedad en su conjunto.  

3. Factores determinantes en la rentabilidad de una línea ferroviaria: conectividad 

Otro elemento fundamental para la rentabilidad de las infraestructuras ferroviarias es la 
conectividad rápida y eficiente a las estaciones. Cuántos medios de transporte son necesarios para 
llegar a la línea ferroviaria y cuántos otros para llegar de esta al destino final del pasajero son un 
factor fundamental que afectará en última instancia el número de usuarios finales de la línea31.  

Los proyectos ferroviarios no pueden funcionar eficientemente en vacío de otros sistemas de 
transporte. Un tren que cuenta con estaciones planeadas adecuadamente no es suficiente, debe 
de existir infraestructura alrededor de las estaciones como rampas, cruces, escaleras, barandales, 
y señalamientos que permitan la llegada y salida segura y fácil de los pasajeros a esta. Asimismo, 
es necesario evaluar los sistemas de transporte existentes como líneas de autobuses, taxis y 
metro, sin estos, los pasajeros no contaran con medios para llegar a la estación ni salir de esta a su 
destino final.  Se requiere un diagnóstico de los sistemas de transporte actuales en las ciudades en 
las que se pretende poner estaciones, así como la colaboración con las autoridades estatales y 
municipales para la elaboración de programas y planes de infraestructura que permitan conectar 
de forma eficiente las estaciones de la línea ferroviaria.   

4. Factores determinantes en la rentabilidad de una línea ferroviaria: uso principal de las vías 
para pasajeros o carga 

No solo el número de usuarios es un factor relevante para un análisis de rentabilidad, el principal 
uso de las vías también es un factor importante. La información pública estableció que la 
propuesta del Tren Maya incluirá transporte de pasajeros y carga. Sin embargo, el transporte de 
pasajeros suele congestionar las líneas, lo cual, se traduce en costos más altos de transporte y 
retrasos en la entrega de carga. En Europa la mayoría de las líneas se enfocan al transporte de 
pasajeros, mientras que en Estados Unidos se enfocan al transporte de carga32. Esto se relaciona 
con los costos y tipo de carga de los países. Estados Unidos tiene los costos de transporte de carga 
más bajos del mundo, si Estados Unidos tuviera una tasa básica de costo de carga de 100, todos 
los países europeos tendrían niveles mayores a 200. De igual forma, el tipo de carga es muy 
distinta: Estados Unidos transporta carga de bajo valor mientras que los países europeos 
transportan carga de mayor valor, esto repercute en la diferencia de precios. Lo anterior, ha 
llevado a los países europeos a especializarse en líneas de pasajeros y transporte privado de carga, 
y a Estados Unidos a línea de carga y transporte privado de pasajeros33.  

En este contexto, el uso de la política para desplazar pasajeros en el ferrocarril puede tener la 
consecuencia no deseada de que las estimaciones de carga no se hagan realidad y esta siga 
optando por utilizar el sistema de carreteras que existe en la región de la Península de Yucatán.  

                                                           
31 (1) U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau. (2) Jean Vivier, Millennium Cities Database for Sustainable 

Mobility: Analyses and Recommendations (Brussels, International Union of Public Transport, 2001). 
32 (1) European Commission, Key Facts and Figures about the European Union, Luxembourg, 2006. p. 53. (2) U.S. 

Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, National Transportation Statistics. 2010. 
33 The Economist. High-Speed Railroading.  The Economist. Julio 2010. Mark Dayton, Senior Economist, U.S. DOT IG. 

Intercity Passenger Rail and Amtrak. Senate Committee on Appropriations. Marzo 16, 2006. p. 9. 
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5. Factores determinantes en la rentabilidad de una línea ferroviaria: competencia con otros 
medios de transporte 

Finalmente, uno de los puntos más sensibles a considerar es la competencia generada por otros 
medios de transporte que ya existen en la región. Las líneas ferroviarias de media y alta velocidad 
suelen ser muy costosas tanto para los pasajeros como para los contribuyentes fiscales.  

Para 12 de 23 líneas ferroviarias en Europa y Asia resulta más económico viajar en avión, y en 
otras rutas el desarrollo de un sistema aéreo regional provocaría rutas aéreas de bajo costo con 
menor presión sobre los recursos públicos. Una de las razones de los altos costos es que los 
usuarios de trenes deben de compartir costos que los usuarios de aviación no tienen que pagar. 
Los viajeros aéreos deben pagar sólo los costos de construcción, mantenimiento y operación de la 
aeronave, mientras que los usuarios de carretera (automóviles, autobuses y camiones) deben 
apoyar la construcción y el mantenimiento de la carretera. Sin embargo, dado que se usan la 
misma carretera, los costos se reparten entre los distintos tipos de usuario. Los usuarios de trenes 
deben de cubrir los recursos de inversión, costos operativos y mantenimiento de la vía y los 
trenes.  

Los viajeros con un presupuesto muy ajustado estarían mejor viajando en autobús, mientras que 
aquellos que buscan flexibilidad probablemente se queden con el automóvil. En última instancia, 
los trenes de media y alta velocidad entran en la categoría de lujo para México. Es cierto que el 
proyecto proporcionaría otro modo de transporte y podría transportar a personas de una ciudad 
central a otra ciudad central de forma rápida y cómoda. Pero, será muy caro y acabará siendo 
utilizado principalmente por personas de alto ingreso, lo cual implicará aforos muy reducidos. Se 
deberá evaluar la opción de crear un sistema de aviación y carreteras de clase mundial con un 
servicio de avión y autobús de primera clase.  

3. PREOCUPACIONES AMBIENTALES 

Con la información disponible sobre el trazo del proyecto del Tren Maya se observa que la ruta 
cuenta con una gran diversidad biológica y cultural, además de contar con con innumerables 
cuerpos hídricos subterráneos como cenotes. En ella se encuentran34:  

 49 zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 15 áreas naturales protegidas de carácter federal. 

 20 áreas naturales protegidas de carácter estatal. 

 24 humedales reconocidos como sitios Ramsar.  

 24 áreas destinadas voluntariamente a la conservación.   
 
En particular, existe preocupación por las posibles afectaciones a la zona catalogada como reserva 
de la biósfera Calakmul y el área sujeta a conservación ecológica Balam-Kú y Balam Kin. La región 
de Calakmul es el sitio con mayor diversidad de la Península de Yucatán, registra al 80% de las 
especies vegetales de toda la península y la mayor población de jaguares. Calakmun, Balam-Kú y 
Balam Kin integran el macizo forestal más grande de México con 1 millón 243 mil 375 de 

                                                           
34 Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “Red de zonas arqueológicas del INAH”, Gob.mx, 

https://www.inah.gob.mx/zonas/5410-red-de-zonas-arqueologicas-del-inah.   

https://www.inah.gob.mx/zonas/5410-red-de-zonas-arqueologicas-del-inah
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hectáreas. Y comprenden el segundo macizo forestal más grande del continente americano al 
mantener la conexión entre las áreas forestales de Chiapas, Yucatán, Quintana-Roo, Guatemala y 
Belice35. 

En el foro sobre el proyecto Tren Maya los especialistas ambientales, entre los que se 
encontraban:  
 

 Maestro Jorge Escobar Martínez, presidente del Colegio de Biólogos de México.  

 Doctora María del Carmen Carmona Lara del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. 

 Doctor Raúl Arriaga Becerra de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. 

 Doctor Francisco García García consultor Ambiental Forestal y exfuncionario de Semarnat. 

 Maestro Gustavo Alanís director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 

 Doctora Patricia Ramírez Bastida investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacalco 
de la UNAM. 

 Doctora Cynthia Bouchot Preciat, consultora senior en Desarrollo de Proyectos. 
 
Tras las ponencias de los especialistas, estos coincidieron en los siguientes puntos: 

 La Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) no es el único parámetro legal 
por tomar en cuenta. Se debe tomar en cuenta todo el aparato legislativo que se ha 
creado y adoptado en torno al tema ambiental: la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, los programas de ordenamiento ecológico y programas de desarrollo urbano 
de todos los órdenes de gobierno, las autorizaciones respectivas al cambio de uso de 
suelo, la concesión en Zona Federal Marítima Terrestre, las Normas 059 y 023, así como 
los múltiples Tratados Internacionales como el Convenio Ramsar, la Declaración de 
Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano  y el Convenio de Rotterdam de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
  

 La Manifestación de Impacto Ambiental Regional estará incompleta si no cuenta con la 
información necesaria para incluir la valoración económica de los servicios ambientales 
que el ecosistema presta, el capital natural que se agotará con el proyecto, la disminución 
en el Producto Interno Ecológico, la evaluación de las medidas de mitigación ambiental, el 
riesgo que conlleva los tanques de almacenamiento de combustible para los trenes, 
pronósticos del comportamiento del sistema ambiental de la región con y sin proyecto, el 
origen e impacto del transporte de los materiales que se tendrán que traer de otros sitios 
para la construcción, el factor y costos de compensación ambiental. 

 

 Los análisis ambientales y la MIA-R deben de retroalimentar tanto a los análisis de 
factibilidad económica como al proyecto ejecutivo. En particular la factibilidad ambiental 
debe reflejarse en el trazo final que seguirán las vías. El doctor en derecho ambiental, Raúl 
Arriaga, mencionó que del desarrollo conceptual del proyecto y los estudios de factibilidad 
al proyecto ejecutivo para este tipo de proyecto se toma, al menos, tres años.  

 

                                                           
35 Martínez E., Galindo-Leal, 2002. Galindo-Leal, 1999. Reyna-Hurtado, et al. 2010. Coalición por el Desarrollo Sostenible 

de la Península de Yucatán. 
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4. PREOCUPACIONES SOCIALES 

El artículo 19 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas establece: 

“Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, 
deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, 
derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 
derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en 
su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos.”  

Por lo que será necesario que, en el caso del Tren Maya, Fonatur cuente con la totalidad de los 
derechos vía y propiedad sobre la que la infraestructura se edificará. Sin embargo, garantizar la 
totalidad de los derechos de vía será una tarea compleja para el Gobierno ya que, 
aproximadamente, el 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana-Roo 
es propiedad social y está compuesta por más de siete millones de hectáreas. En la región existen 
más de 1 mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponden a ejidos36.  

Asimismo, el artículo 2 constitucional establece la obligación de las autoridades de: 

“Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 
de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas 
que realicen.” 

El Convenio no 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo ratificado por México establece en su artículo 6: 

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.”  

Y en particular el artículo 32 del mismo ordenamiento establece: 

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e 
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo.”  

El derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas es, según la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos37, el corazón del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y el instrumento jurídico internacional más importante en relación con los 
pueblos indígenas. El objetivo de la consulta es respetar el reconocimiento a los pueblos indígenas 
como autónomos y con libre determinación, así como prevenir que sean vulnerados sus derechos. 

                                                           
36 Coalición por el Desarrollo Sostenible de la Península de Yucatán, Registro Agrario Nacional, 2018 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/catalogo-de-nucleos-agrarios-de-la-propiedad-social.  
37 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente 

adecuada: Pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas. CNDH, México, 2016. 
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A la luz del artículo 2 constitucional y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos38 se establece que la consulta debe ser: 

 Libre: sin interferencias ni presiones. 

 Previa: debe suceder antes de la aplicación del marco legal y/o la ejecución de la política 
pública. 

 Informada: se deben dar a conocer los posibles afectados y afectaciones. 

 Culturalmente adecuada: se debe realizar de acuerdo con las asambleas e instituciones 
representativas de cada pueblo indígena, así como con un diálogo intercultural. 

 De buena fe: el diálogo debe ser equitativo, imparcial, y con igualdad de oportunidades de 
poder influir la decisión final, con reconocimiento de que todas las partes son voces válidas, 
legítimas y en igualdad de condiciones. 

 
Dado este ordenamiento, resulta de particular relevancia que las entidades federativas de 
Yucatán, Campeche y Quintana-Roo se encuentran entre los estados con mayor porcentaje de 
población indígena39, por lo que, el Estado debe de garantizar el derecho de los pueblos indígenas 
que se vean afectados por la construcción del proyecto ferroviario.  

ARGUMENTOS Y REALIDAD DE LOS PROYECTOS FERROVIARIOS 

Como se ha documentado, a nivel mundial los megaproyectos ferroviarios no suelen ser rentables, 
lo cual, ocasiona un costo a los gobiernos y a sus contribuyentes, quienes acaban pagando los 
recursos utilizados para subsidiar los costos de operación y mantenimiento de estas obras. Los 
factores económicos, ambientales y sociales que son determinantes en la rentabilidad de una 
infraestructura ferroviaria deberían de desincentivar cualquier proyecto de política pública dirigido 
a la construcción de un tren de este tipo, sin embargo, estos proyectos se siguen planeando y 
desarrollando en todos los países. A continuación, se presentan una serie de argumentos 
utilizados a favor de la construcción de este tipo de proyectos.  

 Ambiental: las líneas ferroviarias utilizan menos energía que el transporte aéreo o el 
automóvil. En consecuencia, los trenes ayudan al medio ambiente al reducir el uso de 
hidrocarburos y las emisiones contaminantes40.  

 

 Desarrollo económico: la planeación, desarrollo y construcción de estas obras crean trabajos. 
Asimismo, estimulan el desarrollo económico de las ciudades, lo cual, genera más empleos, 
especialmente alrededor de estaciones de trenes de alta velocidad. Los trenes pueden 
estimular la revitalización de las ciudades al fomentar altas densidades poblacionales 
alrededor de las estaciones que generen el desarrollo de múltiples actividades. Las líneas 
logran vincular ciudades creando regiones integradas que funcionan como una economía más 
fuerte. Las rutas aumentan el turismo y el ingreso que se percibe localmente por los 

                                                           
38 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El derecho a la consulta de los pueblos 

indígenas: la importancia de su implementación en el contexto de los proyectos a gran escala, 2011. Disponible en: 
http://hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/derecho_con- sulta_IS.pdf 
39 Consejo Nacional de Población, Infografía de la población indígena, 2015. 
40 California Government, California High Speed Rail Authority, Sustainability. 2013. 
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visitantes41. Hay externalidades positivas derivadas de los trenes que pueden ser muy útiles 
para el desarrollo, derivadas de que sus vías normalmente están sujetas a menor congestión 
que las carreteras y los aeropuertos.  
 

 Movilidad: la infraestructura ferroviaria puede reducir la congestión de carreteras, 
aeropuertos y ciudades turísticas al cambiar los patrones de viaje. Esto genera movilidad sin 
un mayor gasto de recursos. Los trenes viajarán en vías no congestionadas más rápido que los 
automóviles y con menos retrasos que los pasajeros de los autobuses y aerolíneas. El tren de 
alta velocidad puede entregar más pasajeros por hora que las carreteras y las pistas a un 
costo menor. Las estaciones ferroviarias de suelen ser multimodales, ya que ofrecen 
conexiones a otros modos de viaje42.  
 

 Opciones: los trenes ofrecen a los viajeros formas diversas de transporte. Los trenes son una 
opción atractiva a los aviones o camiones43.  

 
Sin embargo, la realidad respecto a los proyectos ferroviarios suele ser diametralmente opuesta:  
 

 Ambiental: aun si los trenes lograrán reducir el uso de energía y la contaminación esto no 
implica que sean la forma más rentable de lograr ese objetivo. Por el contrario, el análisis 
crítico sugiere que los beneficios ambientales de los trenes son pequeños en relación con el 
alto costo de construir y operar líneas ferroviarias. Un estudio de la Universidad de California 
en Berkeley estimó que una red de líneas ferroviarias de alta velocidad en Estados Unidos 
reduciría la contaminación del transporte en 0.49%, un número estadísticamente 
insignificante.44 
 
El segundo punto, es que las estimaciones no toman en cuenta los recursos energéticos y 
contaminación ocasionada por la construcción del proyecto ni el avance tecnológico en el uso 
eficiente de energía de los aviones y coches. Si, a lo largo de la vida útil de un proyecto 
ferroviario, los automóviles y los aviones se vuelven un 30% más eficientes en combustible, lo 
que no es una suposición irreal, entonces el período de recuperación de energía para el 
ferrocarril de alta velocidad aumenta a 30 años. Y como las líneas de ferrocarril requieren una 
reconstrucción cada 30 años, el tren puede no ahorrar energía en absoluto45. 

En tercer lugar, mientras que el ferrocarril puede ofrecer un menor consumo de energía y 
menos emisiones de carbono que los viajes por carretera o en avión, este es el caso solo 
cuando los trenes funcionan a capacidad total o cercana a la total, lo cual es muy inusual46. 

 Desarrollo económico: si bien es cierto que en las etapas de planeación a construcción el 
proyecto puede generar empleos, el desarrollo económico se mide mejor a largo plazo y 

                                                           
41 United States High Speed Rail Association, Numerous Benefits with Train Systems (Washington D.C: Government 

Printing Office, 2012). 
42 Ibíd. 
43 Frittelli y Mallett Peterman, High Speed Rail in the United States, p. 18. 
44 California Air Resources Board, Climate Change Proposed Scoping Plan (Sacramento, CA: 2008) p. 56. 
45 Ibíd. 
46 Environmental Protection Agency, California Environmental Quality Act and National Environmental Policy Act, 

Environmental Impact Statement, 2014.  
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durante ese período de tiempo los beneficios sociales son cuestionables. Un estudio de 
política pública elaborado en Reino Unido concluyó que, si bien la construcción de 
infraestructura puede traer beneficios a la sociedad del país en su conjunto, la magnitud de 
estos beneficios será pequeña y estará en función de que no existan otros medios de 
transporte en las regiones que se quiere conectar. Más aún, el proyecto de transporte solo 
puede generar desarrollo económico real si genera más viajes. Sin embargo, los estudios 
muestran que solo el 10-20% de los viajes en tren son nuevos viajeros47. Como tal, gastar 
dinero para alentar a los viajeros a cambiar de automóviles y aviones a trenes de alto costo 
generará muy poco desarrollo económico. En la misma línea, este tipo de líneas ferroviarias 
no crean desarrollo, únicamente, redirigen el desarrollo de un área a otra.  
 

 Movilidad: es poco probable que las líneas ferroviarias alivien la congestión de carreteras, 
aeropuertos o ciudades turísticas. Los viajeros tendrían que cambiar de modo de transporte y 
destino: los pasajeros eligen el viaje en automóvil debido a la flexibilidad que ofrece y el 
transporte aéreo debido a su velocidad48.  

 

 Opciones: hay valor en ofrecer a los viajeros una variedad de modos de transporte. Sin 
embargo, mucho del valor implícito en las comodidades del tren es el resultado de subsidios 
del gobierno. Sin duda, las aerolíneas podrían proporcionar más asientos y comida si también 
recibieran grandes subsidios. Y mientras que proporcionarles a los clientes diferentes 
opciones es útil, los clientes en la mayoría de los corredores ya pueden elegir entre conducir, 
tomar un autobús o volar. La mejor pregunta es: ¿cuál es el costo de oportunidad? Gastar 
una cantidad equivalente de dinero en el control de tráfico aéreo de próxima generación o 
invertir un sistema de carreteras de primer nivel beneficiaría a muchos más viajeros que 
construir trenes, o si el propósito final es el desarrollo de las comunidades pensar en 
programas sociales49. 

 

5. CONCLUSIONES 

El proyecto Tren Maya se plantea como el principal proyecto de infraestructura, desarrollo 
socioeconómico y turismo sostenible del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin 
embargo, los megaproyectos ferroviarios a nivel mundial suelen ser emprendimientos tan 
complejos y costosos que difícilmente resultan rentables y terminan siendo una carga para los 
contribuyentes. El rigor técnico en la planeación y retroalimentación con partes públicas y privadas 
en estos proyectos determina en gran medida el éxito de estos para dar beneficios a las 
sociedades que los construyen y las poblaciones en las que pretenden generar crecimiento y 
desarrollo económico.  

A través de los costos promedios unificados de construcción, operación y mantenimiento de las 
principales líneas en Europa y Asia presentados en el estudio de Reason Foundation, y sumando 
los costos nacionales del Tren México-Toluca, se estima que la sola construcción del proyecto del 
Tren Maya podría ascender entre los 460 mil 003 millones y 1 billón 533 mil 376 millones de pesos. 

                                                           
47 United States Government Accountability Office, High Speed Passenger Rail: Future Development Will Depend on 

Addressing Financial and Other Challenges and Establishing a Clear Federal Role, 2009, GAO, p. 27. 
48 Ibíd, 19. 
49 Baruch Feigenbaum, High-Speed Rail in Europe and Asia: Lessons for the United States, Reason Foundation, 2013. 
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Un intervalo muy por encima de los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno 
federal.  

Los factores determinantes para que un proyecto ferroviario sea rentable son complejos y nunca 
están asegurados. Y para el proyecto del Tren Maya se desconocen dada la poca información hasta 
el momento disponible. A continuación, se enlistan los principales riesgos que se han detectado 
para este proyecto: 

 Los costos de construcción: la rentabilidad estará sujeta a que el capital de inversión se 
mantenga bajo control. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que en promedio 
los proyectos ferroviarios elevan su costo en un 45% sobre lo presupuestado. La experiencia 
nacional en el Tren Interurbano México-Toluca observó un aumento del 90% sobre el costo 
originalmente presupuestado de la obra, más aún, la obra dejaba de ser rentable con un 
aumento del 25% según su propio análisis costo-beneficio.  
 

 Aforo y densidad poblacional: el número de usuarios finales de los trenes determina en 
última instancia la rentabilidad del proyecto. El aforo debe ser tal que genere los recursos 
suficientes para recuperar el capital de inversión, los gastos operativos y de mantenimiento 
durante toda la vida útil del proyecto. La experiencia a nivel internacional indica que 
únicamente dos líneas en el mundo logran generar ganancias, todas las demás hacen perder 
dinero a sus gobiernos a través de los subsidios para mantenerlas en operación. A su vez, 9 
de cada 10 proyectos ferroviarios sobreestiman su demanda: la sobreestimación promedio 
del aforo es del 106%. En la experiencia nacional, el Tren Interurbano debió transportar un 
aproximado de 200 mil personas diarias desde diciembre de 2017, hoy en día, no transporta 
una sola.  
 
Los trenes no pueden funcionar en el vacío: en ausencia de grandes poblaciones urbanas 
agrupadas alrededor de las terminales ferroviarias del centro de la ciudad, los trenes no 
operan eficientemente. Esto es de particular preocupación para un proyecto en la región de 
la Península de Yucatán cuyas entidades federativas muestran densidades poblacionales muy 
bajas para generar el aforo necesario para soportar el costo de inversión del proyecto. Más 
aún, las ciudades más pobladas de la región que son Cancún y Mérida muestran una densidad 
poblacional abismalmente baja comparada a ciudades como Guadalajara, Monterrey o la 
Ciudad de México. 
 

 Conectividad: en ausencia de otros sistemas de tránsito que permitan a los pasajeros 
completar sus viajes con facilidad y seguridad, el tren no será una opción atractiva para la 
mayoría de los viajeros. La información pública indica que el Tren Maya tendrá 15 estaciones, 
sin embargo, muchas de estas estaciones se localizan en ciudades muy pequeñas que no 
cuentan con sistemas de transporte desarrollados, lo cual complica la llegada a las estaciones 
y de las estaciones a los diversos destinos finales de los pasajeros.  
 

 Uso principal de las vías: los altos costos de las infraestructuras ferroviarias han llevado a los 
países a especializar el uso de las vías. En Estados Unidos los trenes son de carga y en los 
países europeos y asiáticos los trenes son de pasajeros. El Tren Maya tiene la pretensión de 
ser un tren de pasajeros y carga. Sin embargo, tener ambos tipos de uso incrementa los 
costos y retrasos para el transporte de carga, la cual es desplazada a los sistemas de 
carreteras nacionales. El desplazamiento de la carga a carretera provoca menores ingresos a 
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los ferrocarriles, lo cual, intensifica la utilización de recursos públicos para subsidiar su 
operación. 

 

 Competencia de otros medios de transporte: los trenes de media y alta velocidad entran en 
la categoría de lujo para México. Prácticamente en todos los lugares donde operan, estos 
trenes son más caros y más lentos que viajar en avión si el país cuenta con un sistema de 
aeronaves regional. Más aún, viajeros con un presupuesto muy ajustado buscarán viajar en 
autobús, mientras que aquellos que buscan flexibilidad probablemente se queden con el 
automóvil. Es cierto que el proyecto proporcionará otro modo de transporte y podrá mover a 
personas de una ciudad a otra de forma rápida y cómoda. Pero, existe el riesgo de que el 
boleto sea muy caro y que el tren acabe siendo utilizado principalmente por personas de alto 
ingreso, lo cual implicaría aforos muy reducidos. Lo anterior implica que, a pesar de los altos 
precios, solo dos de las líneas ferroviarias de alta velocidad del mundo obtienen ganancias. El 
resto pierde cantidades sustanciales de dinero y requieren altos subsidios de los 
contribuyentes nacionales. 

 
A los determinantes de rentabilidad se tendría que agregar el costo y daño ambiental que la 
zona de gran diversidad biológica y cultural única afrontará por la construcción de este proyecto. 
Los costos no solo serán los que se estimen en la Manifestación de Impacto Ambiental Regional de 
la Semarnat, sino también aquellos derivados del cumplimiento de toda la legislación nacional e 
internacional adoptada en el tema para el medio ambiente. Los especialistas han manifestado su 
particular preocupación por el deterioro de la reserva Calakmun, Balam-Kú y Balam-Kin que 
comprenden el macizo forestal más grande del país y el segundo a nivel continente al mantener la 
conexión con otras áreas forestales en Chiapas, Yucatán, Quintana-Roo, Belice y Guatemala. La 
complejidad aumenta ya que la zona también se caracteriza por una hidrología mayoritariamente 
subterránea y ecosistemas dependientes de humedales considerados por Naciones Unidas como 
patrimonio mundial.   

El trazo y derechos de vía tendrán que estar listos antes del inicio de la obra. La planeación en la 
experiencia nacional para obtener los derechos de vía para el Tren Interurbano fue, en el mejor 
de los casos, carente y la principal razón del sobrecosto del 90% de la obra. Sin embargo, para el 
caso del Tren Maya la prospectiva no se observa más amable ya que la región se caracteriza por 
tener más de mil 406 núcleos agrarios de propiedad ejidal, así como por una alta proporción de 
población indígena a la cual la autoridad tiene la obligación de consultar de forma informada antes 
del inicio de la construcción.  

6. PROPUESTAS  

Al ser el proyecto de infraestructura más grande del sexenio del Gobierno federal, el proyecto del 
Tren Maya será uno de los más observados, tanto por los medios de comunicación, como por la 
ciudadanía y la clase política. Derivado del estudio de la experiencia internacional y nacional se 
presentan las siguientes propuestas enfocadas a mejorar la toma de decisiones del Gobierno 
federal respecto al Tren Maya.  

PLANEACIÓN 

 Aprender de la experiencia francesa: incluir a expertos, representantes locales población que 
se pretende beneficiar, ciudadanía y sociedad civil en mecanismos de consulta regulares 
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desde la etapa de planeación del proyecto, de esta forma, el Gobierno podrá gestionar de 
mejor forma diversos riesgos sociales, ambientales y económicos. 

 Incluir actividades distintas al turismo en la planeación de la obra: si el concepto de la obra 
está enfocado únicamente para el turismo, el aforo de pasajeros y carga será menor, lo cual 
implica una menor rentabilidad del proyecto. 

 Vale la pena estudiar la experiencia internacional, en particular la alemana, que es exitosa en 
trenes que transportan carga y pasajeros.  

 Asegurar que las líneas se construyan en tramos urbanos, densamente poblados y cortos, 
esto los hará con mayor probabilidad rentables. En particular, las ciudades de Cancún, Mérida 
y Villahermosa son las que más cuentan con estas características. Los tramos largos pueden 
ser rentables para la carga. Revisar rutas, aforos de pasajeros y participación de la sociedad 
en los trenes construidos. 

 Obtener la totalidad de los derechos de vía de los tres tramos antes de iniciar la obra. Esto no 
solo es un requerimiento de la Ley de Obra Pública, sino también es una acción clave para 
prevenir sobrecostos generados por la adquisición de terrenos una vez que inició la obra. 

 Cuidar las áreas naturales protegidas y los activos naturales fuera de ellas. Los estudios de 
impacto ambiental no se restringen a la Manifestación de Impacto Ambiental Regional. El 
proyecto debe de asegurar su cumplimiento con todo el aparato legislativo nacional e 
internacional referente al medio ambiente y su conservación. Evaluar la experiencia 
costarricense para tener un esquema de ecoturismo sustentable. 
 

Figura 3. Áreas naturales de la península de Yucatán 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Conabio. 

 Evaluar el costo de oportunidad de otros proyectos como el ferrocarril transístmico que 
propone el economista Luis de la Calle50 . Repensar el proyecto de esta forma podría ser el 

                                                           
50 De la Calle, Luis (2017), “Jones Act, TLCAN, golfo de México y desarrollo”,¿Qué más? El Universal, 22 de 

marzo de 2017. 
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primer paso para la creación de una nueva frontera con Estados Unidos. A cambio de las 
actividades de México para la contención de migración y tráfico de drogas en la frontera con 
Centroamérica, Estados Unidos podría exentar a México del Jones Act para que se pueda 
hacer cabotaje en el golfo de México y tener un cruce entre océanos que compita con el 
Canal de Panamá.  
 

 La creación de una nueva frontera requiere: calidad e intensidad logística con México y el 
mundo, gas natural para desarrollar la industria, sistemas educativos que impulsen el 
capital humano nacional y Estado de derecho que permita el desarrollo.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Asegurar los beneficios sociales que el proyecto pretende generar a través de la planeación 
integral y con base en los estudios de factibilidad económica, legal, técnica, ambiental y social 
que permitan aprobar la etapa de construcción del proyecto.  

 Retroalimentar los costos y beneficios sociales del proyecto con la información generada a 
través de la Manifestación de Impacto Ambiental y las consultas a los pueblos indígenas que 
habitan en la región.  

 Realizar el análisis costo-beneficio de la obra con lineamientos más robustos que los 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), utilizar los lineamientos 
del Green Book del Ministerio de Hacienda del Reino Unido, elaborado por expertos 
internacionales en infraestructura 

 Invertir en mejor tecnología para la presupuestación, administración y la rendición de 
cuentas de los grandes proyectos de infraestructura pública. Una buena práctica a nivel 
internacional es el uso del Building Information Modelling (BIM).Países como Hong Kong 
(2018), China (2011), Singapur (2014), Japón (2012), Corea del Sur (2010), Emiratos Árabes 
(2016), Austria (2015), Francia (2015-2018), Alemania (2016), Irlanda (2017), Italia (2018), 
Países Bajos (2012), Noruega (2008), Polonia (2016), Portugal (2015), España (2015) y Reino 
Unido (2011) son países que han adoptado y fijado metas de implementación para la  
incorporación total de BIM a sus legislaciones para su uso obligatorio en proyectos de obra 
pública.   

 Contar con los planes de desarrollo urbano y proyectos de movilidad secundarios que 
permitan la conectividad integral del proyecto en la región.  
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CONTRATACIÓN  

 Planear y gestionar paquetes de contratación pública para las distintas etapas del proyecto. 

 Asegurar que los procesos de contratación obedezcan a los principios de transparencia, 
competencia e integridad de los procedimientos establecidos en la legislación federal. 

 Monitorear, vigilar y reducir al mínimo los procedimientos que exceptúan la licitación pública.  

 Fortalecer las capacidades de fiscalización y auditoría de los órganos de control interno para 
las tres etapas de contratación de la obra.  

 Desarrollar un sistema de verificación de antecedentes de integridad y cumplimiento de las 
empresas, previo a establecer una relación contractual.  

 Incluir en los contratos una claúsula de terminación en caso de corrupción, así como las 
antisoborno y anticorrupción en cada uno de los contratos (claúsulas AB/AC).  

 Evitar y, en caso dado, dar máxima transparencia a los convenios entre dependencias 
públicas.  

 Especificar en los contratos el tipo de seguimiento a la obra pública, los plazos para verificar 
su terminación y la elaboración del finiquito.  

 
México es un país en el cual 51.2% de sus ciudadanos viven por debajo de la línea nacional de 
pobreza51. En algunos estados o como Chiapas, donde se pretende que pase el tren, el porcentaje 
de personas en pobreza es equivalente a 77.1% de la población52.  Los programas sociales y 
proyectos de infraestructura de diversa naturaleza que requiere el país son infinitos y los recursos 
generados por el trabajo de los contribuyentes obligan al Gobierno a priorizar el gasto público. A 
luz de esto, un programa social o proyecto de infraestructura debe ser la mejor opción no solo 
por demostrar que generará más beneficios que costos a la sociedad, sino por demostrar que 
esa inversión dará más beneficios que cualquier otro programa o proyecto de la misma 
naturaleza.  

Para el caso del proyecto del Tren Maya los estudios de factibilidad aún faltan por demostrar la 
rentabilidad de la infraestructura. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional 
documentada en este estudio apuntalan que, sin rigor técnico, los estudios no mostrarán la 
prospectiva real del proyecto lo cual, inevitablemente, implicará que el proyecto se construirá y 
operará a costa de los contribuyentes durante toda su vida útil. Que no sea así.  

 

 
 

 
 

 
 

                                                           
51 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Resultados de pobreza en México 2016 a nivel 

nacional y por entidades federativas, Coneval, 2016.  
52 Ibíd. 
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Rémy Prud’Homme. “The Current EU Transport Policy in Perspective”. European Transport Policy 
Conference in the European Parliament. July 12, 2005, p. 3. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Análisis Costo-Beneficio. Proyecto Construir el Tren 
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